

## ПЛАН – ГРАФИК

капитального ремонта оборудования ТП, РП по  
ОАО «Горэлектросеть» на 2011 г.

Месяц	Номер ТП, РП	Количество
Январь	186, РП 2	2
Февраль	185,206	2
Март	151,225	2
Апрель	244,260	2
Май	232, РП 5	2
Июнь	439,145	2
Июль	266,290	2
Август	172,241	2
Сентябрь	148, РП 9	2
Октябрь	184,218	2
Ноябрь	275,435	2
Декабрь	431	1

**ПЛАН – ГРАФИК**  
капитальных ремонтов кабельных линий 10 – 0.4 кВ на 2011 г.

Месяц	Наименование КЛ	Напряже ние кВ.	Место проведения капитального ремонта с указанием адреса	Марка, Сечение, Длина
Май Июнь	ТП 9 – ТП 74 ТП 186	10.0 0.4	Ул. Промышленная Ул. Стародубовская	ААБ 3 * 240 L=200 м. АВВГ 4 x 120 L=50 м.
Июль Август	ТП 38 - храм ТП 251 – ТП 274	0.4 10.0	Ул. Дзержинского Ул.Белинского	АВВГ 4 x 120 L=200 м. ААБ 3 * 185 L= 50 м.
Сентябрь Октябрь Ноябрь	Ф 120 ТП 227 – выход на опору ВЛ	10.0 0.4	Пр. Победы Ул. Минеральная	ААБ 3 * 185 L=200 м. АВВГ 4 x 120 L= 50 м.
	ТП 28 – ТП 214 ТП 68- выход на опору ВЛ	10.0 0.4	Пр. Победы Ул. Катыхина	ААБ 3 * 150 L=200 м. АВВГ 4 * 120 L= 30 м.
	РП 5 – ТП 234	10.0	Парк	ААБ 3 * 120 L=150 м.

**ПЛАН – ГРАФИК**  
Капитального ремонта силовых трансформаторов  
по ОАО «Горэлектросеть»  
на 2011 г.

I КВАРТАЛ	№ 7858	630\10
II КВАРТАЛ	№ 17725	320\10
III КВАРТАЛ	№ 650	320\10
IV КВАРТАЛ	№ 1119	180\10