
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Период (год долгосрочного периода 
регулирования)

31118,88 24062,60 31118,88 24062,60 10787,15 11207,12 11645,60 11827,17 8686,12 1028,31 0,00 0,00

1.1 Достройка, дооборудование, модернизация* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Реконструкция** 19498,76 16198,42 19498,76 16198,42 10787,15 11207,12 8711,60 4991,29 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Техническое перевооружение*** 2934,00 2848,59 2934,00 2848,59 0,00 0,00 2934,00 2848,59 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Новое строительство**** 8686,12 5015,60 8686,12 5015,60 0,00 0,00 0,00 3987,29 8686,12 1028,31 0,00 0,00

ОАО "Горэлектросеть" (г. Кисловодск)

1.1 Достройка, дооборудование, модернизация* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Добавить

1.2 Реконструкция** 19498,76 16198,42 19498,76 16198,42 10787,15 11207,12 8711,60 4991,29 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, РП-8 -
ТП-92

0,51 0,51 км 690,77 1 019,39 690,77 1019,39 690,77 1 019,39

1.2.2
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-5 -
ТП-72

0,30 0,3 км 366,39 363,12 366,39 363,12 366,39 363,12

1.2.3
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
13 - ТП-121

0,63 0,63 км 350,07 495,82 350,07 495,82 350,07 495,82

1.2.4
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
30 - ТП-183

0,92 0,9 км 1 036,01 859,56 1036,01 859,56 1 036,01 859,56

1.2.5
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
113 - ТП-121

0,89 0,89 км 927,27 1 252,82 927,27 1252,82 927,27 1 252,82

1.2.6
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
20 - ТП-100

0,50 0,5 км 688,25 468,72 688,25 468,72 688,25 468,72

1.2.7
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
37 - ТП-285

0,44 0,5 км 688,25 1 059,53 688,25 1059,53 688,25 1 059,53

1.2.8
Замена оголенных проводов ВЛ на 
самонесущие изолированные  провода 
"Торсадо" (1 км)

4,61   28,656   км 9 861,68 1 677,64 9861,67 1677,64 1 150,07 1 261,97 8 711,60 415,66

1.2.9 Реконструкция   КЛ  10 кВ, РП 2 - ТП 106 0,16 км 162,60 0,00 162,60 162,60

1.2.10
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
92 - ТП-137

0,75 0,75 км 944,26 876,94 944,26 876,94 944,26 876,94

1.2.11
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-3 -
ТП-11

0,34 0,335 км 405,06 298,61 405,06 298,61 405,06 298,61

1.2.12
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
102 - ТП-273

0,30 0,3 км 329,78 307,72 329,78 307,72 329,78 307,72

1.2.13
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
273 - ТП-435

0,20 0,2 км 223,92 251,16 223,92 251,16 223,92 251,16

1.2.14
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
68 - ТП-130

0,49 0,49 км 520,21 438,42 520,21 438,42 520,21 438,42

1.2.15
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
66 - ТП-102

0,48 0,48 км 510,19 447,15 510,19 447,15 510,19 447,15

1.2.16
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
29 - ТП-113

0,25 0,245 км 305,63 256,15 305,63 256,15 305,63 256,15

1.2.17
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
112 - ТП-258

0,70 0,7 км 682,46 549,57 682,46 549,57 682,46 549,57
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1.2.18
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-7 -
ТП-56

0,48 0,48 км 269,22 628,94 269,22 628,94 269,22 628,94

1.2.19
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, РП-
10 - ТП-103, ТП-228

0,26 0,26 км 362,42 208,92 362,42 208,92 362,42 208,92

1.2.20
Реконструкция кабельной линии 10 кВ, ТП-
107 - ТП-121

0,155 км 336,95 336,95 0,00 336,95

1.2.21
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (ПС Запикетная - 
РП 7, Ф 131)

0,45 км 140,12 0,00 140,12 140,12

1.2.22
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (ПС Запикетная - 
РП 6, Ф 132)

0,30 км 100,18 0,00 100,18 100,18

1.2.23
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (ТП 169 -ТП 256 - 
ТП 312 - опора 3-4)

0,12 км 42,49 0,00 42,49 42,49

1.2.24
Реконструкция ВЛЗ-10 кВ (ТП 1 -ТП 119 - 
опора 52-60)

0,50 км 325,82 0,00 325,82 325,82

1.2.25
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС Зеленогорская - 
РП 3, Ф 112)

0,07 км 142,28 0,00 142,28 142,28

1.2.26
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС Зеленогорская - 
РП 3, Ф 111)

0,05 км 140,30 0,00 140,30 140,30

1.2.27
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС Зеленогорская - 
ТП 165, Ф 187)

0,08 км 206,05 0,00 206,05 206,05

1.2.28
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС Зеленогорская - 
ТП 221, Ф 107)

0,15 км 234,78 0,00 234,78 234,78

1.2.29
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС Зеленогорская - 
ТП 211, Ф 105)

0,05 км 129,31 0,00 129,31 129,31

1.2.30
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС Зеленогорская - 
ТП 14, Ф 188)

0,05 км 176,81 0,00 176,81 176,81

1.2.31
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС Зеленогорская - 
ТП 131, Ф 104)

0,18 км 306,48 0,00 306,48 306,48

1.2.32
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС Зеленогорская - 
РП 11, Ф 106)

0,04 км 117,60 0,00 117,60 117,60

1.2.33
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС Зеленогорская - 
РП 11, Ф 118)

0,06 км 116,98 0,00 116,98 116,98

1.2.34
Реконструкция КЛ-10 кВ (ПС парковая - РП 
6)

0,07 км 137,57 0,00 137,57 137,57

1.2.35 Реконструкция КЛ-10 кВ (РП 1 - РП 2) 0,13 км 345,42 0,00 345,42 345,42

1.2.36 Реконструкция КЛ-10 кВ (РП 2 - ТП 69) 0,06 км 87,55 0,00 87,55 87,55

1.2.37 Реконструкция КЛ-10 кВ (ТП 53 - ТП 260) 0,18 км 200,07 0,00 200,07 200,07

1.2.38 Реконструкция КЛ-10 кВ (ТП 200 - ТП 251) 0,21 км 320,89 0,00 320,89 320,89

1.2.39 Реконструкция КЛ-10 кВ (ТП 31 - ТП 124) 0,05 км 120,55 0,00 120,55 120,55

1.2.40 Реконструкция КЛ-10 кВ (ТП 95 - ТП 118) 0,04 км 78,99 0,00 78,99 78,99

1.2.41 Реконструкция КЛ-10 кВ (ТП 85 - ТП 190) 0,61 км 1 105,39 0,00 1105,39 1 105,39

Добавить

1.3 Техническое перевооружение*** 2934,00 2848,59 2934,00 2848,59 0,00 0,00 2934,00 2848,59 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1
Приобретение автоподъемника АПТ-17 
М(ГАЗ-3307)

1,00 1 шт 2 146,00 1 999,39 2146,00 1999,39 2 146,00 1 999,39



План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Вводимая 
мощность, 
протяжен
ность 
сетей

План по 
вводу на 
период 
регулир
ования

Ед. изм.
(км., 
МВА)

№ 
п/п

Наименование компании, 
инвестиционного проекта и работ

Сроки выполнения 
работ

Физические параметры 
объекта

Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)

Месяц и 
год 

окончани
я проекта

За счет платы за 
технологическое 
присоединениеАмортизация

Примеч
аниеЗа счет иных 

источников

Месяц и 
год 

начала 
проекта

Проектная сметная 
стоимость ВСЕГО

(тыс. руб.) Итого
За счет регулируемых тарифов по 

передаче
Прибыль

1.3.2
Метрологическая установка 
ДУ 6804 МС НВ лаб.

1,00 шт 412,48 0,00 412,48 412,48

1.3.3 Копировальный аппарат 1,00 шт 25,13 0,00 25,13 25,13

1.3.4
Приобретение автомобиля аварийной 
службы УАЗ-3909

2 шт 788,00 788,00 0,00 788,00

1.3.5 Приобретение набор мебели 1,00 шт 68,98 0,00 68,98 68,98

1.3.6 Приобретение автомобиля Лада 213100 1,00 шт 317,80 0,00 317,80 317,80

1.3.7
Приобретение автомобильный комплект-
навигатор "Шкипер"

1,00 шт 24,81 0,00 24,81 24,81

Добавить

1.4 Новое строительство***** 8686,12 5015,60 8686,12 5015,60 0,00 0,00 0,00 3987,29 8686,12 1028,31 0,00 0,00

1.4.1
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 114 к ВРУ 0,4 
кВ (провод СИП-1) - встр.-пристроен. 
помещение пер. Чапаева 20 (Газарян. Р.Г.)

0,14 км 124,37 124,37 0,00 124,37

1.4.2
Строительство КЛ-0,4 кВ  от РУ-0,4 кВ  ТП12 
(кабель АВВГ-1 сеч. 4*50мм2) - жилой дом 
ул. Пятигорская 7 (ООО "Персей")

0,21 км 83,16 83,16 0,00 83,16

1.4.3

Строительство КЛ-0,4 кВ  от РУ-0,4 кВ  ТП32 
(кабель АВВГ-1 сеч. 4*50мм2) - нежилое 
здание Бульвар Курортный 17 (ООО 
"Курортное управление")

0,064 км 25,35 25,35 0,00 25,35

1.4.4
Строительство ВЛЗ от опоры №1 до КТП 
119 (провод СИП-3) - гора Боргустан, ТП 
119 (Кавказский филиал ОАО "Мегафон")

6,9 км 4 368,64 4368,64 0,00 4 368,64

1.4.5

Строительство КЛ 10 кВ от ТП15  до опоры 
№1 (кабель АСБ 10 сеч. 3*120 мм2) - гора 
Боргустан, ТП 119 (Кавказский филиал ОАО 
"Мегафон")

0,05 км 47,84 47,84 0,00 47,84

1.4.6
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 74 до 
кондитерского цеха по ул. Терская 27/ 
Узбекистанская 1 (Матухнов А.И.)

0,22 км 92,65 0,00 92,65 92,65

1.4.7
Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 12 до ВРУ 
жил. комплекса по ул. Пятигорская 21 
(Тропинская.)

0,07 км 56,48 0,00 56,48 56,48

1.4.8
Строительство КЛ 0,4 кВ от РП3 до щитовой 
ж/дома по ул. Островского 20 (Ислаханова 
Г.А.)

0,10 км 198,69 0,00 198,69 198,69

1.4.9
Строительство Оборудование в РП 3 для 
АСКУЭ (Ислаханова Г.А.)

1,00 шт 22,31 0,00 22,31 22,31

1.4.10
Силовой транформатор 2 шт. по 400 кВА 
(ТП № 49)

2,00 шт 293,84 0,00 293,84 293,84

1.4.11
Силовой транформатор ТМ-630 кВА (ТП № 
4)

1,00 шт 194,30 0,00 194,30 194,30

1.4.12
Установка и монтаж системы 
видеонаблюдения

1,00 шт 296,32 0,00 296,32 296,32
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1.4.13

Строительство КЛ-0,4 кВ  от РУ-0,4 кВ  ТП20 
и ТП215 (кабель АВВГ-1 сеч. 4*50мм2) - 
путепровод. развязка на 61 км железной 
дороги Мин-Воды -Кисловодск (МУП "ОКС" 
админ. Г. Кисловодска)

0,27 км 106,93 106,93 0,00 106,93

1.4.14
Строительство ТП -ул. Горького1/Чкалова 
75,  62 кв. жилой дом (Брынцалова Н.Г.)

1 шт 1 686,27 1686,27 0,00 1 686,27

1.4.15

Строительство КЛ-10кВ к ТП124 и ТП197 
(кабельАСБ-10 сеч. 3*120мм2) -ул. 
Горького1/Чкалова 75, 62 кв. жилой дом 
(Брынцалова Н Г )

0,345 км 330,08 330,08 0,00 330,08

1.4.16
Строительство КЛ-10кВ от РП-9 (кабельАСБ-
10 сеч. 3*150мм2) -ул. Горького1/Чкалова 
75, 62 кв. жилой дом (Брынцалова Н.Г.)

0,65 км 656,20 656,20 0,00 656,20

1.4.17

Строительство КЛ-0,4 кВ к зданию скорой 
помощи  (кабельАСБ-1.0 сеч. 
3*120+1*70мм2) -ул. Горького1/Чкалова 75, 
62 кв. жилой дом (Брынцалова Н.Г.)

0,08 км 73,12 73,12 0,00 73,12

1.4.18

Строительство КЛ-0,4 кВ к подземному 
переходу  (кабельАСБ-1.0 сеч. 4*50мм2) -ул. 
Горького1/Чкалова 75, 62 кв. жилой дом 
(Брынцалова Н.Г.)

0,03 км 18,47 18,47 0,00 18,47

1.4.19

Строительство КЛ-0,4 кВ выход на опору по 
ул. Горького  (кабель АВВГ-1 сеч. 4*70мм2) -
ул. Горького1/Чкалова 75, 62 кв. жилой дом 
(Брынцалова Н.Г.)

0,02 км 10,19 10,19 0,00 10,19

1.4.20

Строительство КЛ-0,4 кВ к зданию ЮТК 
(кабель АВВГ-1 сеч. 4*35мм2) -ул. 
Горького1/Чкалова 75, 62 кв. жилой дом 
(Брынцалова Н.Г.)

0,05 км 19,41 19,41 0,00 19,41

1.4.21

Строительство КЛ-10кВ  к пректир. ТП по 
ул. Пятигорская 2 (кабель ЦААБл-10 сеч. 
3*150мм2), пансионат ул. Дзержинского 24а 
(ООО "Инвестиции-Запад")

0,8 км 710,26 710,26 0,00 710,26

1.4.22

Строительство КЛ-0,4 кВ от опоры по пр. 
Мира (кабель АВВГ-1 сеч. 4*35мм2) -
нежилое помещение, пр.Мира 19 (Свято-
Никольский собор)

0,045 км 17,47 17,47 0,00 17,47

1.4.23
Строительство КЛ-0,4кВ от ШС 0,4 кВ 
(кабель АВВГ-1 сеч. 3*120мм2)- гостиница 
ул. Софьи Перовской2 (Савиди С.Н.)

0,015 км 8,60 8,60 0,00 8,60

1.4.24
Строительство КТП-668 садовое 
товарищество "Садовая балка"

1 шт 348,27 348,27 0,00 348,27

1.4.25

Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 148 до ВРУ 
0,4 кВ (кабель АВВГ-1 сеч. 4*50мм2) физ-
оздор. Комплекс ул. Губина/Ленинградская 
(Комитет имущ. отнош. Админ.)

0,13 км 51,48 51,48 0,00 51,48

1.4.26
Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 274 до ВРУ 
0,4 кВ ул. Красивая 13 (маг Магнит "ЗАО 
Тендер")

0,23 км 280,98 0,00 280,98 280,98
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источников

Месяц и 
год 

начала 
проекта

Проектная сметная 
стоимость ВСЕГО

(тыс. руб.) Итого
За счет регулируемых тарифов по 

передаче
Прибыль

1.4.27
Строительство РУ 0,4 кВ ТП 274 (маг Магнит 
"ЗАО Тендер")

1 шт 14,43 0,00 14,43 14,43

1.4.28
Строительство РУ 0,4 кВ ТП 12 (ж/дом 
Тропинская Н.В. Ул. Пятигорская, 21)

1 шт 68,94 0,00 68,94 68,94

1.4.29 Строительство КЛ 10 кВ (РП 1 - ТП 26) 0,24 км 425,26 0,00 425,26 425,26

1.4.30 Строительство КЛ 10 кВ (РП 10 - ТП 103) 0,05 км 120,81 0,00 120,81 120,81

1.4.31 Строительство КЛ 10 кВ (ТП 101 - ТП 214) 0,21 км 282,77 0,00 282,77 282,77

1.4.32 Строительство КЛ 10 кВ (ТП 264 - ТП 309) 0,26 км 280,88 0,00 280,88 280,88

1.4.33 Строительство КЛ 10 кВ (ТП 44 - ТП 193) 0,38 км 401,80 0,00 401,80 401,80

1.4.34 Строительство КЛ 10 кВ (ТП 59 - ТП 65) 0,48 км 602,75 0,00 602,75 602,75

1.4.35 Строительство КЛ 10 кВ (ТП 35 - ТП 85) 0,42 км 927,82 0,00 927,82 927,82

1.4.36
Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП 308 - ВРУ пр. 
Победы, 147)

0,36 км 227,70 0,00 227,70 227,70

1.4.37
Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП 146 - ВРУ ул. 
Промышленная, 20)

0,11 км 66,29 0,00 66,29 66,29

1.4.38
Установка и монтаж системы 
видеонаблюдения

2,00 шт 19,34 0,00 19,34 19,34

1.4.39
Строительство АСТУЭ (ТП 21, ТП 237, ТП 2, 
ТП 26, ТП 31, ТП 38)

6,00 шт 141,25 0,00 141,25 141,25
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